

№ з/п	Виконання робіт	Дата закінчення
Б. Хмельницького, 53, 55, І. Франка, 54, 56		
1	Оздоблення цоколю фасаду	30.03.2015 р.
2	Влаштування відмостки з ФЕМ	06.04.2015 р.
3	Добетонування вхідних груп	30.03.2015 р.
4	Установка дверей в цоколь	30.03.2015 р.
5	Влаштування дренажу	28.03.2015 р.
6	Влаштування вхідних груп в цоколь	30.04.2015 р.
7	Влаштування під'їзду до будинку	30.03.2015 р.
8	Передача квартир покупцям	Починається 01.04.2015 р.
Б. Хмельницького, 63, 65, Івана Франка, 64, 66		
1	Влаштування покрівлі	30.04.2015 р.
2	Монтаж метало-каркасного огороження парапету, пожежних драбин і накривок	30.04.2015 р.
3	Установка дверей в цокольному поверсі	30.04.2015 р.
4	Штукатурка цокольного поверху	25.04.2015 р.
5	Влаштування стяжки в цокольному поверсі	30.04.2015 р.
6	Фарбування стін і стель в місцях загального користування	30.04.2015 р.
7	Оздоблення фасадів	13.04.2015 р.
8	Оздоблення фасаду, цокольний поверх	11.05.2015 р.
9	Монтаж ліфтового обладнання	05.05.2015 р.
10	Розводка газу	30.04.2015 р.
11	Влаштування відмостки з ФЕМ	30.04.2015 р.
12	Підключення будинку до центральних інженерних комунікацій	30.04.2015 р.
13	Вертикальне планування території	30.04.2015 р.
14	Влаштування під'їзду до будинку	11.05.2015 р.
15	Передача квартир покупцям	Починається з 11.05.2015 р.
Б. Хмельницького, 67, І. Франка, 68		
1	Влаштування покрівлі	31.03.2015 р.
2	Установка дверей в цокольному поверсі	13.04.2015 р.
3	Штукатурка цокольного поверху	31.03.2015 р.
4	Влаштування стяжки в цоколі	13.04.2015 р.
5	Влаштування відмостки з ФЕМ	13.04.2015 р.
6	Вертикальне планування території	10.04.2015 р.
7	Влаштування під'їзду до будинку	20.04.2015 р.
8	Передача квартир покупцям	Починається з 20.04.2015 р.