

Продавцю квартир ЖК «Молодіжне містечко»
будинків по вул. Подільська 1, вул. Подільська 3,
вул. Заміська 4
Гаврищуку С.А.

Представнику Продавця квартир ЖК «Молодіжне
містечко»
будинків по вул. Подільська 1, вул. Подільська 3,
вул. Заміська 4
Небозі В.В.

Покупців квартир будинків по вул. Подільська 1,
вул. Подільська 3, вул. Заміська 4

КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ

Ми Покупці (інвестори) квартир будинків по вул. Подільська 1, вул. Подільська 3, вул. Заміська 4 занепокоєні черговим простроченням строків отримання Декларації про введення в експлуатацію 3-ї черги будинків ЖК “Молодіжне містечко”, що було заплановано на 10-15 червня 2016 р. відповідно до п.п. 1.3. п.1. Протоколу №1 від 14.05.2016 р. зборів ініціативної групи покупців (інвесторів) (далі Протокол №1) та п.2. Листа-відповіді за підписом Представника Продавця Небоги В.В. від 30.05.2016 р. (далі Лист-відповідь).

Також викликають багато питань щодо причин суттєвого перенесення строків на 1-2 місяці можливості початку ремонтних робіт по будинках 3-ї черги та будівельно-оздоблювальних робіт, особливо по вул. Подільська 1, відповідно до Листа –відповіді . В той час як Представник Продавця Небога В.В. обіцяв залучити додаткові бригади для прискорення темпів всіх зазначених робіт ще з кінця травня відповідно до п.п. 1.3. п.1. Протоколу №1.

Відповідно до п.2. Рішення згідно Протоколу №1. в разі затримки в отриманні документів по введенню в експлуатацію будинків 3-ї черги, наступні збори ініціативної групи покупців (інвесторів) мають відбутися 18.06.2016 р.

Просимо Вас:

1. Особисто прийняти участь у зборах ініціативної групи покупців (інвесторів) (далі Збори), що заплановані на **18 червня о 10:30** у відділі продаж ЖК «Молодіжне містечко», вул. Одеська, 24.
2. Надати на зазначених Зборах відповідь на наступні питання:
 - 2.1. які причини чергової затримки отримання Декларації про введення в експлуатацію будинків 3-ї черги по вул. Подільська 1, вул. Подільська 3, вул. Заміська 4 ?
 - 2.2. які заходи були здійсненні Вами щодо недопущення затримки, а також щодо мінімізації негативного впливу причин затримки?
 - 2.3. які причини чергового суттєвого перенесення строків можливості початку ремонтних робіт в квартирах на 1-2 місяці?
 - 2.4. Де обіцяні додаткові бригади і чому вони будуть залучені до роботи у буд. по вул. Подільська 1 тільки з початку серпня?

3. Надати на зборах документальні підтвердження (копії клопотань, звернень, протоколів засідань, довідок та офіційних відповідей, тощо) щодо причин затримки в отриманні Декларації про введення в експлуатацію будинків 3-ї черги по вині Державних установ, організацій, органів влади та спроб вирішення наявних проблем.

16 червня 2016 року

**З повагою,
покупці квартир будинків по
вул. Подільська 1, вул. Подільська
3, вул. Заміська 4.
(підписи додаються)**

Документальні підтвердження просимо надати на Зборах представнику Ініціативної групи Бігун Зої Павлівні (кв. 163/164, вул. Подільська 1)
Контактна інформація: тел. 0957914152, e-mail: bn_z@ukr.net

Підписи покупців квартир будинків по вул. Подільська 1, вул. Подільська 3, вул. Заміська 4:

[illegible]