

Відповідь на звернення Інвесторів будинку №7/3 (Гашека,20) та будинку №6 (Гашека,22)

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» надам відповідь на поставлені питання про граничні терміни виконання основних робіт:

1. Встановлення вікон – Гашека ,20/3 –строк –листопад-
2. Встановлення крівлі — Гашека ,20/3 –строк –листопад-
3. Монтаж ліфта г/пасажирського – Гашека ,20/3 –строк –лютий-
4. Здача будинку – Гашека ,20/3 –строк –2квартал -2015-
5. Закладання наружних, внутрішніх стін будинку №6 ,Гашека,22-грудень-
6. Встановлення крівлі та відведення — Гашека ,22 –строк –грудень-
7. Встановлення вікон – Гашека ,22 –строк –грудень
8. Закінчення фасадних робіт Гашека ,20/3 –строк –2квартал -2015-
9. Монтаж ліфта г/пасажирського – Гашека ,22 –строк –2квартал -2015-
10. Здача будинку – Гашека ,22 –строк –4квартал -2015-

Примітка. Стосовно питання про надання інформації про фінансову діяльність ТОВ «Капітал ріелті ЛТД» та залишок гроршових коштів на рахунках Товариства, надати не може у зв'язку із тим що даний вид інформації відповідно до закону України «Про інформацію» віднесений до інформації з обмеженим доступом та на жаль доступу Інвесторам до неї не має. Можемо тільки зазначити, що кошти на рахунку «ТОВ «Капітал Ріелті ЛТД» не накопичуються, а знаходяться у постійному русі з генеральним підрядником, завдяки чому ведеться будівництво.

Директор ТОВ «Капітал Ріелті ЛТД»

18.10.14



В.Ю.Бугай